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Prosjektets utgangspunkt:
• En veilinje gjennom Løten kommune med betydelig innslag av 

alunskifer
• Tilnærmet ingen informasjon om hvor det faktisk var alunskifer
• En forventning om at også morenelaget over eventuell 

alunskifer ville ha innblanding av skifer, men ikke noe regelverk 
eller etablert praksis for håndtering av disse morenemassene

• En byggherre som forventet at entreprenøren skulle ta risikoen 
og ansvaret for å håndtere disse massene

Skanska beskrev i tilbudet til Vegvesenet et program i 3 faser for 
håndtering av disse massene:

1. Lokalisere potensielle områder og avdekke omfanget
2. Metodikk for massehåndtering og verifikasjon av omfang
3. Disponering av massene
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1. Lokalisere potensielle områder og avdekke omfanget

Første fase gjennomført av NGI. Resultatene 
reduserte i betydelig grad usikkerhetsmomentene:

• Vi visste nå hvor veien mest sannsynlig ville gå i 
berg med alunskifer, dvs volum deponipliktig 
berg kunne estimeres

• Vi fikk etablert en akseptert metode for 
håndtering av de svartskiferholdige 
morenemassene og volumene kunne estimeres

• Vi har fått et etablert grunnlag for å planlegge en 
disponeringen av massene som kan anvendes 
lokalt og vi kan forberede Heggvin deponiet på 
hva som skal komme

• Vi kan planlegge fase 2, dvs hvordan vi skal få en 
mere detaljert kunnskap om massene og teste ut 
komprimeringsmetoder

Kroksti

Ånestad

Fuglset-Tønset

42 borhull, ca 375 meter 
med kjerneprøver
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2.    Metodikk for massehåndtering og verifikasjon av omfang

Verifikasjon av omfanget:

• Vi trengte en mere finmasket inndeling av 
massene i problemområdene. Løsningen ble at 
Skanska selv tok ut prøver som vi analyserte med 
XRF. XRF er et instrument som kan avdekke 
hvilke grunnstoff som en jord- eller bergprøve 
består av

• Vi tegnet opp et mere presist «kart» over hvilke 
masser som vi forventet å måtte håndtere

• Egne prøver måtte hele tiden være i forkant av 
produksjonen, slik at denne ble forutsigbar

Kart fra NGI:

Finmasket Skanska kart:



5

HEDMARKSVEGEN AS

OPS Rv 3/25 – Temamøte Miljøringen 7.mars 2019

Prøvetaking kan være utfordrende i ustabile masser

XRF-pistol og prøvestykke med nedknust materiale
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Det er viktig å på forhånd vite om berget er alunskifer eller ikke Ferdig traubunn – klar til å bygge opp veikroppen
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Massehåndtering :

• Alunskifer berg ble kjørt til Heggvin deponi. XRF 
analysene vist også at dette berget ofte hadde 
uranverdier over 1 Bequerel (ca 80 ppm) som 
også innebærer deponiplikt

• Morenemassene med høyt svovelinnhold krever 
komprimering ved utlegging. Oppnåelse av 
påkrevd komprimeringsgrad (20% eller 25% 
maksimum porøsitet) må dokumenteres med 
testing og etablerte prosedyrer for utlegging

• Faktisk oppnådd komprimering må 
dokumenteres med målinger (Troxler)

Alunskifer pigget løs og klar til å kjøres til Heggvin deponi

Moreneutlegging - komprimeringstest med bulldoser
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Involvering av hele produksjonsapparatet er en 
forutsetning for å lykkes :

En forutsetning for å lykkes med riktig håndtering 
av de svartskiferholdige massene er at også 
produksjonen ved maskinførere, dumperkjører og 
doserkjører involveres.

De må få informasjon om hva som er viktig, hvorfor 
det er viktig og hvordan de skal forholde seg 
dersom det inntreffer noe uforutsett.

Dessuten må de ha en oppfatning om hvordan de 
svartskiferholdige massene ser ut.
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3.   Disponering av morenemassene med høyt svovelinnhold

Morenemasser med høyt svovelinnhold blir 
disponert etter følgende prinsipper:

• Morenemassene som samles på et begrenset 
antall steder

• Massene skal komme til nytt for eksempel til 
arrondering av jorder eller i støyvoller

• Massene skal tildekkes med minimum 0,5m ren 
morene pluss 0,9m jord, eller 1m ren morene

• Transportavstanden for massene bør være 
kortest mulig

• Grunneier må ha godtatt disponeringen, 
fortrinnsvis som en «vinn-vinn» situasjon. Det 
blir begrensninger på fremtidig bruk av arealet 
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Noen erfaringer fra Løten knyttet til 
svarskiferholdige masser:

• Morenemasser (og andre masser) som 
ligger over alunskifer / svarskifer berg vil 
ha innslag av de samme mineralene som 
berget

• Påvirkningen fra berget reduseres med 
økende avstand til berget

• Prøvetaking og testing med XRF 
instrument vil gi prøveresultater som er 
representative de massene som testes 
forutsatt at man tester på nedknust 
materiale
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Noen refleksjoner og erfaringer:

• En byggherre er helt klart best tjent med å avdekke og kvantifisere en miljørisiko før et prosjekt starter opp. 
Man kan da få et billigere prosjekt, unngå konflikter og mere gjennomtenkte løsninger på problemet

• I en anbudskonkurranse bør miljøutfordringer, og entreprenørens løsninger på disse , komme inn som et 
konkurransemoment i tillegg til pris

• Dagens og morgendagens infrastrukturprosjekter vil i stor grad konkurrere om kortest mulig 
gjennomføringstid. Forarbeidet knyttet til håndtering av miljørisiko bør derfor være grundig og god, slik at 
overraskelser i minst mulig grad oppstår ved gjennomføring

• Tillit mellom partene er helt avgjørende for en vellykket gjennomføring.  Tillit bygges ved at kompetent 
fagmiljøer involveres i løsningene, og ved at løsningene er gjennomførbare med de ressursene og tidsfristene 
som danner rammen for prosjektet


