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Miljømål, dokk III 
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› Mobil forurensing fra avstengt område 
fjernes og restforurensing skal 
innkapsles. 

› Forurensingstransport fra avstengt 
område til dokk III skal reduseres med 
minst 90%. 
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Rammebetingelser 
 
Travelt industriområde 
 
Oppgraving av masser ville fått store 
driftsmessige konsekvenser for Forsvaret 
 
Bruken av området skal foregå uforstyrret 



Tiltaksplan 
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1. Etablering av brønner for prøvetaking av løsmasser og vann 

2. Prøvetaking og registrering av vannstandsvariasjon i bunkeren 

3. Gjennomspyling og utvasking av finkornet materiale i bunkeren 

4. Stabilisering av gjenværende masser ved betonginjeksjon 

5. Rensing av slam fra kulverter etter at hovedtiltak er 
gjennomført 

 



Lengdesnitt 
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Tverrsnitt 
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STRØMNING 
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Prosedyre for utspyling 
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1. Tetting av vegg, ventiler 

2. Etablering av 2 containere + pumpesump i dokken 

3. Trykking av brønnene (fylling av dokk bak avstengt vegg) 

4. Spyling og pumping i samme brønn, pumping inntil turbiditet 
<4 FTU 

5. Spyling med høytrykksdyse i brønn, ejektorpumpe i 
nabobrønn inntil turbiditet < 4 FTU 

6. Veksling i pumpeopplegg, kontroll på at alt mobilt materiale 
er fjernet 



Utspyling 
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Erfaringer ved utpumping 
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› Kun ejektorpumping. Utvasking i massene tett inn mot brønnen.  

› Spyledyse med trykk 40-50bar pumping i nabobrønn. Lav turbiditet 
oppstod etter kort pumpetid.  

 

›  Blåseluft, parallelt med ejektorpumpe, godt resultat. Vasket et stort 
område, rundt brønnene.  

› Blåseluften på halv effekt, ble tidvis åpnet på fullt, for å ”sjokke” grunnen. 
Dette viste seg å fungere veldig bra.  

› Trykking av brønn. Hydraulisk plugg ble satt på 6m, hvor det så ble spylt 3000 
liter gjennom pluggen og ut i grunnen, over ca. 10min. Det ble samtidig pumpet 
i nabobrønn. Man registrerte da forbindelse mellom brønnene, ved at 
turbiditeten økte ved oppstart spyling, og avtok etter få minutter. 
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Turbiditetsmålinger, snitt73 FTU 

21 MARS 2013 

TILTAK FOR PCB-FJERNING FRA UBÅTBUNKEREN 
PÅ LAKSEVÅG, BERGEN 

18 



21 MARS 2013 

TILTAK FOR PCB-FJERNING FRA UBÅTBUNKEREN 
PÅ LAKSEVÅG, BERGEN 

19 

 



RENSEANLEGG 
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Rensegrad for PCB 
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Har vi oppnådde noe? 
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Turbiditet 
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Snitt 
rensegrad  
for PCB: 90 
% 

Nikkel ug/l 

maks 2.4 Moderat (III) 

snitt 1.1 God (II) 

min 0.5 God (II) 



Drenering til  
dokk III 
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Konklusjoner 

11 MARS 2013 
TILTAK FOR PCB-FJERNING FRA UBÅTBUNKEREN 
PÅ LAKSEVÅG, BERGEN 

26 

›Mulig å nå milømålet 

 

›Vanskelig å dokumentere resultatoppnåelse  

 

›Gode indikasjoner så langt 

 


